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AUFGABE ZUGEWIESEN
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FORTSCHRIT
T
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Vergabe 0% 0

Bauphase 13.03.25 31.12.25 294

Gerüstaufbau 0% 10.03.25 28.03.25 25

WDVS 0% 31.03.25 14.11.25 132

 Fenster(5) 0% 13.03.25 22.08.25 0

Dachsanierung (6.1) 0% 04.04.25 15.12.25 0

 Heizung(10) 0% 14.07.25 31.10.25 0

 Außenanlagen (11) 0% 03.11.25 30.11.25 0

 Gegensprechanlage(15) 0% 07.07.25 14.09.25 0

Gerüstabbau 0% 08.12.25 19.12.25 -19,1

Abrechnung

ENERGETISCHE MEHRFAMILIENBLOCKRANDREIHENECKHAUSSANIERUNG
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